



UNIVERSIDAD **POLITÉCNICA** *Baja California*

Metodología SCRUM

Proyecto integrador

María Ysabel Marquez Montenegro

Miembros del equipo:

Derek Enrique Hernandez Ramirez

250425

Kenya Gabrielle Jiménez Romero

250432

Brandon Alexis Nava Segura

250263

Jordán Agustin Martínez Doñate

240284

7 de Junio del 2026

Esta son las funciones y responsabilidades de SCRUM

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SCRUM		
PROPIETARIO DEL PRODUCTO	SCRUM MASTER	EQUIPO SCRUM
Maria Ysabel Marquez Monlenegro Promueve la visión del SACAVI y prioriza el trabajo pendiente para maximizar el valor de la seguridad institucional para la UPBC.	Derek Enrique Hernandez Ramirez Capacita eficazmente al equipo, organiza los eventos de Scrum y elimina los impedimentos técnicos o logísticos del proyecto.	Brandon Nava, Kenya Jiménez, Jordán Martínez Enfocados en el desarrollo del prototipo, integración de Arduino, SQL Server y la arquitectura en C#/ .NET.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO O SPRINT		
PROPIETARIO DEL PRODUCTO	SCRUM MASTER	EQUIPO SCRUM
o Definición de requerimientos de acceso.	o Facilitación de reuniones diarias.	o Implementación del prototipo Arduino.
o Aprobación de entregables del sprint.	o Gestión de impedimentos técnicos.	o Desarrollo de base de datos SQL.
o Validación de hitos de seguridad.	o Aseguramiento de eventos Scrum.	o Programación de arquitectura C#/ .NET.

Estas siguiente dos son parte del “Plan de proyecto AGILE”

PLAN DE PROYECTO AGILE								
	NOMBRE DEL PROYECTO	SACAVI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PROGRESO GENERAL	RESULTADO DEL PROYECTO		
	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	Derek Hernandez	09-06-2026	17-07-2026	0%	DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE		
EN RIESGO	NOMBRE DE LA TAREA	RESPONSABLE	PUNTOS DE HISTORIA	INICIO	FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)	ESTADO	COMENTARIOS
No	SPRINT 1	Todos	13	09-06-2026	20-06-2026	15	Sin iniciar	Inicia este martes
No	Característica 1: Diseño de Prototipo Arduino	Segura	5	09-06-2026	14-06-2026	5	Sin iniciar	
No	Característica 2: Configuración de Arquitectura	Segura	5	14-06-2026	18-06-2026	5	Sin iniciar	
No	Característica 3: Base de Datos SQL Server	Segura	3	16-06-2026	20-06-2026	5	Sin iniciar	
No	SPRINT 2	Todos	9	21-06-2026	01-07-2026	9	Sin iniciar	
No	Característica 4: Integración del Lector de Acceso	Kenya Jiménez	3	21-06-2026	24-06-2026	3	Sin iniciar	
No	Característica 5: Interfaz Gráfica de Usuario	Jordan Martínez	5	24-06-2026	28-06-2026	4	Sin iniciar	
No	Característica 6: Lógica de Autenticación C#	Kenya Jiménez	3	29-06-2026	01-07-2026	2	Sin iniciar	
No	SPRINT 3	Todos	13	02-07-2026	17-07-2026	16	Sin iniciar	
No	Característica 7: Pruebas Integradas Hardware/Software	Jordan Martínez	5	02-07-2026	06-07-2026	4	Sin iniciar	
No	Característica 8: Refactorización y Pruebas QA	Derek Hernandez	5	05-07-2026	09-07-2026	4	Sin iniciar	
No	Característica 9: Documentación y Entrega Final	Derek Hernandez	3	09-07-2026	17-07-2026	8	Sin iniciar	

Estas son las estadísticas referentes a lo que se hará y se incluye en este proyecto.

